



PROJETO SWELL

APRESENTA O PROJETO

PROJETO SWELL I

Período inicial

28/03/2022

Período final

31/03/2023

Todos os direitos reservados:

Projeto Swell

Endereço: Rua João Ferreira de Souza, 80

Centro - Baía Formosa/ RN

(84) 99643-5090

Projeto elaborado dentro do Sistema Bússola Social

www.bussolasocial.com.br



SOBRE

Somos o Projeto Swell, estamos transformando sonhos em realidade, através do amor, da educação, do esporte e da ecologia, trabalhamos para ser referência na formação integral, propiciando o direito de futuro de escolha, de criticidade, de opinião, de segurança alimentar, de cuidados básicos de saúde, de respeito, de empatia, desenvolvendo uma cultura cidadã, uma cultura de empoderamento, de impacto, de transformação social, nossa ferramenta é o SURF, nossa motivação é o AMOR.

O surf tem sido identificado, de modo geral, a partir de várias denominações, com destaque para esporte de aventura, radical ou de natureza, “[...] remetendo à ideia de risco e das sensações que a atividade proporciona” (BRASIL, RAMOS, TERME, 2010, p. 12). No surf, assim como em várias outras manifestações culturais, há diversas combinações de influências na vida cotidiana, e este vasto patrimônio cultural deve ser valorizado, conhecido e desfrutado (BRASIL, 1997). Nessa modalidade esportiva, é possível favorecer a autonomia dos alunos em regular o esforço, traçar metas, conhecer suas potencialidades e limitações, promover sentimentos de auto realização e

auto expressão através de manobras (COSTA, 1997). Segundo Rodrigues (2020), a inclusão é um processo que conta com a participação de todos e tem o objetivo de identificar e eliminar todas as barreiras que possam interferir negativamente no aprendizado de qualquer que seja o aluno, fazendo com que possam pertencer ou sentir que pertencem à determinada comunidade. RAMALHO, Fabio José Cunha et al. O SURF COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL: SURF PARA TODOS. REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA, v. 22, n. 2, 2021.

PROJETO SWELL

Associação

CNPJ: 35.054.838/0001-42

<http://projetoswell.com.br/>

(84) 99643-5090

(84) 99697-1316

ENDEREÇO

Rua João Ferreira de Souza, 80

Centro - Baía Formosa/ RN

RESPONSÁVEL

Barbara Coelho Souza Syllio

projetoswellsurf@gmail.com

(84) 99643-5090

PESSOA DE CONTATO

Barbara Coelho

projetoswellsurf@gmail.com

(84) 99643-5090

1. Apresentação do Projeto

Projeto Swell I

**Período
de execução**

28/03/2022

31/03/2023

PROGRAMA

Polo Esportivo e Cultural

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Formar integralmente protagonistas do futuro, no agora! Com educação transformadora, esporte com segurança e proteção ao meio ambiente, na cinestesia Educação + Esporte + ecologia com amor, desenvolver campeões para subirem no pódio mais alto da vida: Empoderamento e desenvolvimento social pleno.

PÚBLICO BENEFICIADO

Externo - visa beneficiar a comunidade em geral, externa a organização.

2. Contextualização do projeto

2.1. OBJETIVO GERAL

Construir o futuro do mundo, através do amor, da educação, do esporte e da ecologia é a nossa missão para formar protagonistas do futuro no agora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Oferecer educação de qualidade através de metodologias ativas;
- 2 propiciar a prática segura do surfe e demais atividades físicas;
- 3 Conscientizar sobre a importância da preservação ambiental;
- 4 Construir vínculos entre todos os envolvidos no projeto, através de nossas ações de assistência e apoio a comunidade;
- 5 Ampliar o acesso a cultura e o lazer;
- 6 Ampliar o acesso a esporte, cultura e bem estar, fortalecendo vínculos de amizade e cidadania.

2.3. PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

FAIXA ETÁRIA	NÚMERO DE PESSOAS	CARACTERÍSTICA
Criança (0 - 6 Anos)	5	
Criança (7 - 11 Anos)	60	
Adolescente (12 - 14 Anos)	35	
Adolescente (15 - 17 Anos)	5	

2.4. LOCAIS DE REALIZAÇÃO

Sede do Projeto Swell

RUA JOÃO FERREIRA DE SOUZA, 80, 80. Centro, Baía Formosa/RN

3. Plano de Execução

3.1. PLANO DE AÇÕES DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Oferecer educação de qualidade através de metodologias ativas;

28/03/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Semanal (53 Etapas)

Ação planejada: Alfabetização planetária

Resultado esperado: Diminuição da defasagem ano/idade

01/11/2021 até 31/12/2021

Monitoramento: Quinzenal (5 Etapas)

Ação planejada: Programa de desenvolvimento de inteligência emocional

Resultado esperado: Equilíbrio das emoções e desenvolvimento de habilidades socioemocionais

28/03/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Semanal (53 Etapas)

Ação planejada: Oficinas de artes e leitura (Shaper e mar de letras)

Resultado esperado: Engajamento cultural e desenvolvimento de habilidades de leitura de mundo - (superação do analfabetismo funcional)

28/03/2022 até 23/12/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Oficina Pontal - Fotografia e tecnologia

Resultado esperado: Inclusão de tecnologia no dia a dia, superação da invisibilidade digital.

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 10 e Sub 14 - C - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 10 e Sub 14 - C - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 12 e Sub 14 - E - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 6 e Sub 8 - A - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 6 e Sub 8 - A - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 1 - Sub 6 e Sub 8 - A - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 2 - Sub 10 e Sub 14 - C - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 2 - Sub 10 e Sub 14 - C - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 1 - Sub 6 e Sub 8 - A - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 2 - Sub 12 e Sub 14 - E - Tarde

01/08/2022 até 31/12/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Jovem Falcão 2.2022

01/08/2022 até 31/12/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Jovem Falcão 2.2022

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 6 e Sub 8 - B - Manhã

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 12 e Sub 14 - D - Manhã

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 2 - Sub 12 e Sub 14 - D - Manhã

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 10 e Sub 14 - D - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Eu Lidero - Sub 6 e Sub 8 - B - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 1 - Sub 6 e Sub 8 - B - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 2 - Sub 10 e Sub 14 - D - Tarde

01/09/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: MAR DE LETRAS - Turma 1

01/09/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: MAR DE LETRAS - Turma 2

01/09/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: MAR DE LETRAS - Turma 3

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: HAWAI 1 - Sub 6 e Sub 8 - B - Manhã

01/02/2023 até 03/02/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Mergulhar Imersão

2 propiciar a prática segura do surfe e demais atividades físicas;

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 1 - Sub 6 e Sub 8 - A - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 1 - Sub 6 e Sub 8 - A - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 2 - Sub 10 e Sub 14 - C - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 2 - Sub 10 e Sub 14 - C - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 2 - Sub 12 e Sub 14 - E - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 1 - Sub 6 e Sub 8 - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 2 - Sub 10 e Sub 14 - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 1 - Sub 6 e Sub 8 - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 2 - Sub 10 e Sub 14 - A - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 2 - Sub 12 e Sub 14 - B - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 1 e 2 - Sub 6 a Sub 14 - Manhã

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Rip - Sub 6 e Sub 8 - B - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 2 - Sub 10 e Sub 14 - D - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: DROP 1 e 2 - Sub 6 a Sub 14 - Tarde

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Rip - Sub 6 e Sub 8 - B - Manhã

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: RIP 2 - Sub 12 e Sub 14 - D - Manhã

01/08/2022 até 31/01/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 10 e Sub 14 - D - Tarde

3 Conscientizar sobre a importância da preservação ambiental;

28/03/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Mensal (13 Etapas)

Ação planejada: Oficina Terral EMI - Educação ambiental, meio ambiente e inclusão

Resultado esperado: Sustentabilidade

28/03/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Bimestral (7 Etapas)

Ação planejada: ECO 22- ações ambientais

Resultado esperado: Coleta na praia, conscientização social comunidade.

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: TERRAL - Sub 6 a Sub 8

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: TERRAL - Sub 12 a Sub 16

11/06/2022 até 11/06/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Onda Limpa Swell - 3º Edição

21/01/2023 até 21/01/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Onda Limpa Swell - 4º edição

06/02/2023 até 06/02/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Conhecendo o Peixe Boi

- 4** Construir vínculos entre todos os envolvidos no projeto, através de nossas ações de assistência e apoio a comunidade;

07/03/2022 até 13/03/2023

Monitoramento: Semanal (53 Etapas)

Ação planejada: Oficina Crowd - Permanente

Resultado esperado: Nutrição

21/05/2022 até 21/05/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Evento - Swell Saúde e Bem Estar 3º Edição - Manhã

21/05/2022 até 21/05/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Evento - Swell Saúde e Bem Estar 3º Edição - Tarde

15/10/2022 até 15/10/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Visita ao Projeto Swell

14/12/2022 até 14/12/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Ave Natalina

21/12/2022 até 21/12/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Cesta Básica

5 Ampliar o acesso a cultura e o lazer;

01/12/2021 até 04/12/2021

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Exposição Fotográfica - Na onda do Ouro na sede social e oficina de fotografia

Resultado esperado: Ampliar o acesso a cultura através da fotografia

29/10/2022 até 30/10/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Trilha ecológica - Mata atlântica sobre dunas

Resultado esperado: Interação e construção de vínculo entre os participantes

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 6 e Sub 8 - A - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 10 e Sub 14 - C - Manhã

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 6 e Sub 8 - A - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 10 e Sub 14 - C - Tarde

13/04/2022 até 13/04/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Evento - Páscoa Swell - Manhã

13/04/2022 até 13/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Evento - Páscoa Swell - Tarde

24/06/2022 até 24/06/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Evento - Arraiá Swell - 1º Edição

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 6 e Sub 8 - B - Manhã

24/07/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 12 e Sub 14 - D - Manhã

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 10 e Sub 14 - D - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 6 e Sub 8 - B - Tarde

01/04/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shapper - Sub 12 e Sub 14 - E - Tarde

11/02/2023 até 11/02/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Shark Attack 1º edição

6

Ampliar o acesso a esporte, cultura e bem estar, fortalecendo vínculos de amizade e cidadania.

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 6 e Sub 8 - A - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 6 e Sub 8 - B - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 10 e Sub 14 - C - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 10 e Sub 14 - E - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 10 e Sub 14 - E - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 10 e Sub 14 - D - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 10 e Sub 14 - C - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 10 e Sub 14 - B - Tarde

01/08/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 6 e Sub 8 - A - Tarde

10/08/2022 até 10/08/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: 3º Festival de Surf

08/10/2022 até 08/10/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Passaporte Swell - Dia das Crianças

09/10/2022 até 09/10/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Passaporte Swell - Dia das Crianças

01/11/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 6 e Sub 8 - A - Manhã

01/11/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 6 e Sub 8 - B - Manhã

01/11/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 10 e Sub 14 - C - Manhã

01/11/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Capoeira - Sub 10 e Sub 14 - D - Manhã

01/11/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 6 e Sub 14 - Manhã

01/11/2022 até 31/03/2023

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: OUTSIDE - Sub 6 e Sub 14 - Tarde

04/12/2022 até 04/12/2022

Monitoramento: Único (1 Etapa)

Ação planejada: Natal Swell - 2022